

第一部分 项目建设基本情况

一、项目建设总体情况

1. 项目建设进度完成情况：已按任务书完成建设内容

序	项目任务	任务阶段目标与完成年月
1	省级财政资金到位	省级财政资金394 万到位完成时间2018 年3 月
2	学校自筹资金到位	学校自筹资金到位完成时间2018 年4 月
3	设备招投标	通用实训平台及课程资源招标时间为：2018 年 10 月 云计算实训基地设备招投标时间为：2019 年1 月
4	设备到货	通用实训平台及课程资源到货时间为：2018 年11 月 云计算实训基地设备到货时间为：2019 年2 月
5	设备验收	通用实训平台及课程资源验收时间为：2018 年11 月 云计算实训基地设备验收时间为：2019 年6 月
6	设备投入使用	通用实训平台及课程资源于2019 年10 月投入使用 创建三个实训室于2019 年10 月投入使用
7	基地指导教师培训	培训5 名基地指导教师，2019 年6 月-2019 年12 月

2. 项目建设目标完成情况

建设目标:建设完成的云计算人才培养示范性实习实训基地共建有云计算实训室、网络实训室、多功能多媒体教室等 3 个实训室，都具有较强的示范性和引领性项目建设资金原申请额度为500 万，但实际批复可用资金 394 万，为了保证项目建设内容中教学及实训功能的完整性，对项目设备做了部分调整，学院依托示范性实习实训基地于长春金色大桥软件有限公司共建软件技术专业已招生 483 名学生。实现了产学研深度融合联动。

此基地包括网络综合实训室、云计算实训室。此项目建设，极大改善了我院计算机网络技术、云计算综合实训条件及对社会服务能力，提高了装备水平，实现了

统一集中化管理和实战教学应用,以就业成果为导向对我院的教学也产生很大影响,帮助学生提升职业技能,更好的促进就业和创业,具有良好的社会效益。

二、资金使用管理情况

项目实施过程中,严格按项目经费管理使用的要求,专款专用、专人、专户管理,独立核算。在项目实施期内,省财政 394 万资金、学校自筹 10 万资金全部到位,确保本项目顺利实施。资金过程中注重预算执行与预算批复的相符性的原则。实际支出调整注重合理性,在不影响总建设目标的前提下,对局部微调。基地建设的资金和财务管理都由学院计划财务处负责,设立专用账户,分项目独立核算,确保专款专用。在项目建设过程中,实施设备采购招投标制度、政府审批制度等,财务管理状况做到公开透明。